



No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	10 Juli 2025 16:00	15 Juli 2025 16:00	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pemilihan	10 Juli 2025 16:01	21 Juli 2025 14:00	1 kali perubahan
3	Pemberian Penjelasan	14 Juli 2025 09:00	15 Juli 2025 17:00	1 kali perubahan
4	Upload Dokumen Penawaran	15 Juli 2025 17:01	21 Juli 2025 14:00	2 kali perubahan
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	21 Juli 2025 14:01	1 Agustus 2025 15:00	2 kali perubahan
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	21 Juli 2025 14:01	1 Agustus 2025 15:40	3 kali perubahan
7	Pembuktian Kualifikasi	23 Juli 2025 08:00	1 Agustus 2025 15:40	3 kali perubahan
8	Penetapan Pemenang	1 Agustus 2025 15:41	1 Agustus 2025 18:00	3 kali perubahan
9	Pengumuman Pemenang	1 Agustus 2025 18:01	1 Agustus 2025 23:59	2 kali perubahan
10	Masa Sanggah	2 Agustus 2025 08:00	7 Agustus 2025 08:00	2 kali perubahan
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	7 Agustus 2025 08:01	26 Agustus 2025 08:01	5 kali perubahan
12	Penandatanganan Kontrak	26 Agustus 2025 08:01	4 September 2025 16:00	6 kali perubahan